



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА ТЫВА  
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА КЫЗЫЛ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 июня 2026 года

№ 64

**Об отчете акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»  
об исполнении инвестиционной программы в сфере электроснабжения  
на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»  
за 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», руководствуясь Уставом городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», принятым решением Хурала представителей города Кызыла от 5 мая 2005 года № 50, Хурал представителей города Кызыла **постановляет:**

1. Принять к сведению прилагаемый отчет акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» об исполнении инвестиционной программы в сфере электроснабжения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по ЖКХ, благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Хурала представителей города Кызыла.

Глава – Председатель Хурала  
представителей города Кызыла



И.В. Казанцева

**Отчет**  
**акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»**  
**об исполнении инвестиционной программы в сфере электроснабжения**  
**на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»**  
**за 2025 год**

**1. Исполнение инвестиционной программы за 2025 год**

1.1. Инвестиционная программа АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год, утвержденная приказом Минэнерго России от 28 ноября 2025 года № 3@, выполнена в полном объеме по всем основным параметрам с учетом внеплановых объектов:

1) планировалось профинансировать капитальных вложений на 704,0 млн. руб., фактически профинансировано 957,6 млн руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 253,6 млн. руб. или 36%;

2) планировалось освоить капитальных вложений на 419,5 млн. руб., фактически освоено 616,7 млн. руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 197,2 млн. руб. или 47%;

3) ввод в основные фонды запланирован в объеме 399,5 млн. руб., фактически введено на 673,6 млн. руб. (>100% от плана), перевыполнение плана на 274,1 млн. руб. или 69%;

4) ввод трансформаторной мощности по плану 19,2 МВА, фактически введено 36,0 МВА (>100% от плана), перевыполнение плана в физическом выражении составило +16,8 МВА;

5) ввод линий электропередач по плану 59,1 км., фактически введено 274,1 км. (>100% от плана), перевыполнение плана в физическом выражении составило +215,0 км.

1.2. Отклонение плана по финансированию капитальных вложений на сумму 253,6 млн. руб. связано с выполнением обязательств по договорам технологического присоединения (ТП) за счет средств заявителей, а также дополнительно доведенного прочего собственного источника.

1.3. Перевыполнение по освоению капитальных вложений, связано с фактической оплатой по плановым договорам технологического присоединения (ТП) свыше 150 кВт, а также с выполнением обязательств по внеплановым договорам ТП свыше 150 кВт.

Перевыполнение плана по вводу в основные фонды связано с принятием электросетевого имущества по решению суда, а также с выполнением внеплановых объектов.

## 2. Исполнение инвестиционной программы в сфере электроснабжения на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за 2025 год

2.1. Всего на электроснабжение городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» в 2025 году освоено около 120,0 млн. рублей без НДС. Всего построено порядка 82,6 км. ЛЭП, ВЛ-10 и ВЛ-0,4, мощность введенных ПС – 21,0 МВА:

1) факт финансирования составляет 161,5 млн. руб. при плане 135,3 млн. руб., выполнение плана на 119 %;

2) факт освоения капитальных вложений составляет 120,0 млн. руб. при плане 121,7 млн. руб., выполнение плана 99 %;

3) факт ввода основных фондов составляет 149,8 млн. руб., при плане 134,3 млн. руб., выполнение плана на 108 %;

4) факт ввода трансформаторной мощности составляет 21,0 МВА, при плане 13,7 МВА, выполнение плана 161 %;

5) факт ввода ЛЭП составляет более 82,6 км, при плане 15,3 км, выполнение плана на 546 %.

2.2. На технологическое присоединение потребителей с максимальной мощностью свыше 150 кВт направлено 158,4 млн. руб.

2.3. Наиболее приоритетные проекты:

1) строительство ТП-2х1000, ТП-2х630, 2КЛ-10, 2КЛ-0,4, ВЛ-10 для электроснабжения девяти многоквартирных пятиэтажных жилых домов в микрорайоне Спутник стр. 17-25 очередь 3, стр. 26-34, стр. 11-16, расположенные по адресу: г. Кызыл, микрорайон Спутник, ул. Героя России Владимира Жоги, земельный участок 6, 3,255 км., 2МВА, земельный участок 8, 0,705 км., 2 МВА и земельный участок 5, 0,76 км, 1,26 МВА. Объем финансирования – 6,8 млн. руб.;

2) строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ, 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2\*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2\*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу г. Кызыл, ул. Кечил-оола, (кварталы – I, II, VII, VIII, IX, X), 5,581 км., 9,6 МВА) (комплексная застройка «Монгун»). Объем финансирования – 62,9 млн. руб.;

3) строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ-0,4кВ, ТП 2\*1000кВА, ТП-2х1600, для электроснабжения комплексной застройки, расположенная по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 3,1 км., 7,2 МВА. Объем финансирования – 21,9 млн. руб.;

4) строительство ВЛ (0,325 км), 2ВЛ (0,821), КЛ-10кВ (0,15 км), 3КТП 10/0,4 кВ 2\*630 кВА (3,78 МВА), КЛ-0,4 кВ (3,608 км) для электроснабжения многоквартирных домов (МКД), расположенных по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица имени Героев СВО 4,904 км, 3,78 МВА. Объем финансирования – 40,8 млн. руб.;

5) строительство ВЛ 10 кВ (0,170 км), 2ВЛ 10 кВ (0,677 км), КЛ 10кВ (0,31 км), КЛ 0,4 кВ (1,856 км), КТП 10/0,4 кВ 2\*1000 кВА для

электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, улица Ангарский Бульвар, д. 7, 3,013 км, 2 МВА. Объем финансирования – 22,7 млн. руб.;

б) строительство 2КЛ 0,4кВ, установка прибора учета (ПУ) 0,4 кВ для электроснабжения фонтанного комплекса на площади Арата, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, на перекрестке улиц Чульдум, Ленина и Кочетова, 0,272 км., 1 шт. Объем финансирования – 0,9 млн. руб.;

7) строительство КЛ 0,4кВ для электроснабжения многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Республика Тыва, Кызыл, Ангарский бульвар, д. 5, 0,342 км. Объем финансирования – 1,7 млн. руб.

2.4. Выполнены работы по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электроэнергетики, включая трансформаторные подстанции и линии электропередачи на общую сумму 2,3 млн. рублей:

1) реконструкция ТП 10/0,4 кВ 333 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 2х0,63 МВА;

2) реконструкция ТП 10/0,4 кВ 61 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,16 МВА;

3) реконструкция ТП 10/0,4 кВ 122 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,1 МВА;

4) реконструкция (переустройство) участков ВЛ-0,4 кВ по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Клубная, д. 62, по ул. Шевченко, д. 2 г, по ул. Дружбы, д. 55 с общей протяженностью 0,28 км.

За 2025 год по льготному ТП с максимальной мощностью потребителей до 150 кВт направлена более 95,0 млн. рублей.

### **3. План на 2026 год**

3.1. В 2026 году всего по республике планируется:

- ввод основных фондов на сумму 940,9 млн. руб., ввод трансформаторной мощности 23 МВА, линий электропередач 95,6 км.;

- финансирование запланировано в объеме 853,9 млн. руб.;

- освоение основных фондов запланировано на сумму 952,8 млн. руб.

### **4. Ключевые проекты инвестиционной программы на 2026 год по городу Кызылу**

4.1. В 2026 году на технологическое присоединение потребителей с максимальной мощностью свыше 150 кВт планируется направить всего 68,4 млн. рублей. Наиболее приоритетные проекты:

1) строительство КЛ-0,4 протяженностью 1,250 км. для электроснабжения многоквартирного дома по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская, д. 8. Объем финансирования – 3,5 млн. рублей;

2) строительство 2КЛ10кВ, 4КЛ 0,4кВ, 2КЛ 0,4кВ, БКТП 10/0,4кВ 2\*1600кВА, РТП 10/0,4кВ 2\*1600кВА для электроснабжения комплексной застройки, расположенной по адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечилоола, (кварталы – I, II, VII, VIII, IX, X), 5,581 км, 9,6 МВА) (комплексная застройка «Монгун»). Объём финансирования – 4,0 млн. рублей;

3) строительство КЛ 10 кВ 0,432 км, ТП 2х400 кВА (0,8 МВА), установка ПУ-0,4 кВ 2 шт. для электроснабжения объекта медицинского учреждения, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, земельный участок 72. Объём финансирования – 7,4 млн. руб.;

4) строительство КЛ 10 кВ 0,56 км., установка ПКУ 10 кВ 2 шт. для электроснабжения объекта общественного питания, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, земельный участок 72. Объём финансирования – 3,4 млн. руб.;

5) строительство КЛ 10кВ (2,021 км), КЛ 0,4кВ (0,363 км), КТП 1х250 кВА 2 шт. (0,5 МВА) для электроснабжения многоквартирного 9-ти этажного жилого дома стр. № 60, расположенного по адресу: Республика Тыва г. Кызыл микрорайон «Полигонный». Объём финансирования – 10,2 млн. руб.

4.2. В рамках программы реконструкция и модернизация электросетевого комплекса запланированы работы на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи на общую сумму 91,9 млн. рублей:

1) реконструкция ТП 10/0,4 кВ 356 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА г. Кызыл – 0,8 млн. руб.;

2) реконструкция ТП 10/0,4 кВ 362 с заменой силового трансформатора ТМ на ТМГ 0,4 МВА г. Кызыл – 0,8 млн. руб.;

3) модернизация РПб с установкой АВР, 1 шт., г. Кызыл – 0,2 млн. руб.;

4) модернизация РП2 с установкой АВР, 1 шт., г. Кызыл – 0,2 млн. руб.;

5) реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10 кВ ф.20-03 по соглашению от 17 июня 2025 года № 1.9-15.265.25, по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 1 км – 1,1 млн. руб.;

6) реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ (0,20 км), прокладка кабеля (0,01 км.), по соглашению 1.9-15.342.25 от 30.07.2025, по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 186 «а», – 0,8 млн. руб.;

7) реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с применением СИП по жалобам потребителей, г. Кызыл, 9,4 км. – 42,9 млн. руб.;

8) реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 223 с применением СИП (1,35 км.), реконструкция ТП с заменой ТМ 250кВА на ТМГ 630кВА (0,63 МВА) по жалобам потребителей г. Кызыл, 1,35 км. – 12,7 млн. руб.;

9) реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 45-01-5 (3 км), строительство ВЛ 10 кВ ф. 44-05 (1 км), ТП 2\*630кВА (1,26 МВА) по жалобам потребителей, г. Кызыл – 28,6 млн. руб.;

10) строительство ТП 630кВА 0,63 МВА ф. 20 по жалобам потребителей, г. Кызыл – 3,9 млн. руб.

4.3. Всего по инвестиционной программе на реализацию прочих мероприятий (льготное технологическое присоединение, установка приборов

учета) планируется ввести основных фондов на сумму 396,6 млн. руб., в том числе на льготное технологическое присоединение 256,3 млн. руб., планируется обеспечить прирост мощности на 6 МВА и построить линии электропередачи протяжённостью 38 км., установить 2659 приборов учета.